



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

JUSTIFICATIVA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DE OBRA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 17,28 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 073/2021.

CONVÊNIO: 073/2021

SANTARÉM NOVO-PA
NOVEMBRO DE 2023



CNPJ nº 05.149.182/0001-80 – End.: Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128
Bairro: Centro - CEP 68.720-000 – Santarém Novo – Pará
E-mail: eng.pmsn@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

Exmo. Sr. Secretário (a)

O **CONVÊNIO N° 073/2021** tem como objetivo execução indireta, por meio de empreitada global de mão de obra para realizar a **RECUPERAÇÃO DE 17,28 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA**, conforme Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas Orçamentárias”.

O referido contrato tem seu prazo de execução com vigência até 03 de dezembro de 2023, gerando assim, a necessidade de prorrogá-lo por mais **120 (cento e vinte) dias** para que sejam concluídas todas as etapas da obra.

A parte já executada pela contratada equivale a **62,31% de obra concluída**. Para que o restante seja concluído, é necessária a execução dos serviços topográficos, terraplanagem e revestimento primário, que são de responsabilidade da contratada, que que enfrentou dificuldades nos meses de fevereiro, março, abril e maio, em vista do período chuvoso (como mostra os mapas pluviométricos em anexo), não sendo possível dar continuidade às obras de maneira contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar na perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a **EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL**, que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

É nossa justificativa.

Santarém Novo, 14 de novembro de 2023.

Walace Murilo L. Valadares
Eng. Civil – Prefeito de Santarém Novo/PA
CREA 151823563-8

CNPJ nº 05.149.182/0001-80 – End.: Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128
Bairro: Centro - CEP 68.720-000 – Santarém Novo – Pará
E-mail: eng.pmsn@gmail.com

