



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA  
CNPJ: 05.149.182/0001-80

CONVÊNIO	2021 560722	MUNICÍPIO	SANTARÉM NOVO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA	BDI	25,14%
OBJETO	RECUPERAÇÃO DE 17,28KM DE ESTRADAS VICINAIS	BASE DE DADOS	SINAPI JULHO 2021 - NÃO DESONERADA
ENDEREÇO OBRA	ZONA RURAL DE SANTARÉM NOVO, CEP: 68.720-000		SEDOP - MARÇO 2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		R\$ 173.817,60
		R\$ 28.969,60		R\$ 28.969,60		R\$ 28.969,60		R\$ 28.969,60		R\$ 28.969,60		R\$ 28.969,60		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%												R\$ 90.448,68
		R\$ 90.448,68												
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%										50%		R\$ 9.158,02
		R\$ 4.579,01										R\$ 4.579,01		
4	ESTRADA VICINAL	10,00%		18,00%		18,00%		18,00%		18,00%		18,00%		R\$ 4.706.122,70
		R\$ 470.612,27		R\$ 847.102,09		R\$ 847.102,09		R\$ 847.102,09		R\$ 847.102,09		R\$ 847.102,09		
5	PROJETO EXECUTIVO	10,00%		18,00%		18,00%		18,00%		18,00%		18,00%		R\$ 129.877,83
		R\$ 12.987,78		R\$ 23.378,01		R\$ 23.378,01		R\$ 23.378,01		R\$ 23.378,01		R\$ 23.378,01		
<b>TOTAL DO GERAL (R\$)</b>														<b>R\$ 5.109.424,83</b>
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		R\$ 607.597,34		R\$ 899.449,70		R\$ 899.449,70		R\$ 899.449,70		R\$ 899.449,70		R\$ 904.028,71		
<b>TOTAL (%)</b>		11,89%		17,60%		17,60%		17,60%		17,60%		17,69%		
<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>		R\$ 607.597,34		R\$ 1.507.047,04		R\$ 2.406.496,73		R\$ 3.305.946,43		R\$ 4.205.396,12		R\$ 5.109.424,83		<b>R\$ 5.109.424,83</b>
<b>ACUMULADO (%)</b>		11,89%		29,50%		47,10%		64,70%		82,31%		100,00%		

Responsável Técnico