



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA				CNPJ da Entidade: 05.149.182/0001-80	
Endereço da Entidade: RUA FREI DANIEL DE SAMARATE, 128, BAIRRO: CENTRO					
Cidade: SANTARÉM NOVO	UF: PA	CEP: 68720-000	DDD/Fone: (91) 3484-1285	DDD/Fax:	
E-mail: PREFEITURA.SANTAREMNOVO@GMAIL.COM / ENG.PMSN@GMAIL.COM					
Nome do Responsável: THIAGO REIS PIMENTEL				CPF: 682.168.902-49	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 2616181/SSP-PA/01-06/2000		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		Função:	
Endereço Residencial: RUA SÃO SEBASTIÃO, 245, CENTRO, SANTARÉM NOVO-PA				CEP: 68720-000	
E-mail: THIAGOREISPIMENTEL@HOTMAIL.COM					

CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP				CNPJ da Entidade: 03.137.985/0001-90	
Endereço da Entidade: TRAVESSA DO CHACO Nº. 2158 - MARCO					
Cidade: BELÉM	UF: PA	CEP: 66.093-542	DDD/Fone: (91) 3183-0020	DDD/Fax: (91) 3183-0003	
E-mail:					
Nome do Responsável: BENEDITO RUY SANTOS CABRAL				CPF: 135.894.742-20	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 2232996 - SSP/PA		Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO		Função: TITULAR DA SEOP	
Endereço Residencial: ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, COND. CIDADE JARDIM I, RUA CAMÉLIA 2B, 31.				CEP: 66635-921	
E-mail: GAB@SEDOP.PA.GOV.BR					



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO**

DESCRIÇÃO DO PROJETO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SANTARÉM NOVO/PA.	Prazo de execução da Obra: 22 MESES
	Prazo de vigência do Convênio: 24 MESES
Identificação: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SANTARÉM NOVO/PA.	
Endereço da Obra: AV. FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, SN – SANTARÉM NOVO/PA	Coordenadas Geográficas: 0°55'49.31"S 47°23'46.48"O
Justificativa: A OBRA DE CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO DE SANTARÉM NOVO/PA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICÍPIO E REGIÃO, BEM COMO, PARA A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE O PROJETO TERÁ ESPAÇO PARA A PRÁTICA DE GINÁSTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), ESPAÇO PARA CAMINHADA, QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA/VÔLEI. DESA FORMA A ASPIRAÇÃO DO MUNICÍPIO É SUPRIR A NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM NOVO-PA, GARANTINDO UMA MELHOR ESTRUTURA NA PRÁTICA ESPORTIVA.	

2- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde.	Início	Término
META CONSTRU TIVA	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇO	1	finalizado	finalizado
	02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SERVIÇO	1	13º mês	22º mês
	03	MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM	SERVIÇO	1	13º mês	15º mês
	04	INFRAESTRUTURA	SERVIÇO	1	14º mês	17º mês
	05	ESTRUTURA	SERVIÇO	1	13º mês	16º mês
	06	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS E ALAMBRADOS	SERVIÇO	1	16º mês	19º mês
	07	COBERTURA	SERVIÇO	1	18º mês	18º mês
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO	SERVIÇO	1	17º mês	18º mês
	09	REVESTIMENTO DE PAREDE	SERVIÇO	1	18º mês	20º mês
	10	PAVIMENTAÇÃO	SERVIÇO	1	13º mês	19º mês
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SERVIÇO	1	17º mês	21º mês
	12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	SERVIÇO	1	15º mês	19º mês
	13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	SERVIÇO	1	20º mês	21º mês
	14	FÔRRO	SERVIÇO	1	19º mês	19º mês
	15	PEDRAS	SERVIÇO	1	18º mês	18º mês



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

	16	ESQUADRIAS	SERVIÇO	1	20º mês	21º mês
	17	PINTURA	SERVIÇO	1	18º mês	21º mês
	18	URBANIZAÇÃO	SERVIÇO	1	21º mês	22º mês
	19	ENTREGA DA OBRA	SERVIÇO	1	22º mês	22º mês
	20	As Built	SERVIÇO	1	21º mês	22º mês

3- PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
Preencher com: - Funcional Programática - Elemento de Despesas - Fonte	Obras	R\$ 1.397.488,05	R\$ 1.257.739,24	R\$ 139.748,81

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1º Parcela	2º Parcela	3º Parcela
R\$ 246.278,36	R\$ 543.094,61	R\$ 468.366,27

PROPONENTE

1º Parcela	2º Parcela	3º Parcela
R\$ 27.364,26	R\$ 60.343,85	R\$ 52.040,70



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO**

4- DECLARAÇÃO

Pede deferimento.

Belém-Pará, 05 de junho de 2023.

Thiago Reis Pimentel
Prefeito Municipal de Santarém Novo/PA
Proponente

5- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.

Aprovado

Belém-Pará,

BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
Concedente