

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sra. Waldirene Bernardo Nogueira, Secretária Municipal.

Assunto: Proposta de Aditivo de prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo nº 2022010401 assinado com o Prefeitura Municipal de Santarém Novo, cujo objeto é a SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE 17,28 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, através do Convênio Nº 073/2021, firmado entre a Prefeitura e a Secretaria do Estado de Transportes-SETRAN.

Senhora Secretária,

Honrados em cumprimenta-la, vimos respeitosamente através deste, manifestar nosso interesse em continuar com a prestação dos serviços, objeto do referido contrato com o respectivo aditamento de prorrogação do prazo.

Após levantamento técnico, do Setor de Engenharia (anexo-Memória de Cálculo BM05), solicitamos o aditamento de prorrogação de prazo, baseado na justificativa de Plano de Trabalho. A parte executada corresponde a 62,31 % de obra concluída. Para que o restante seja concluído, é necessária a execução dos serviços topográficos, terraplanagem e revestimento primário, que são de nossa responsabilidade. Além disso, enfrentamos dificuldades em vista do período chuvoso, não sendo possível dar continuidade às obras de maneira contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar na perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança.

Considerando a necessidade de continuidade do contrato, é que propomos o aditamento da prorrogação de prazo, tal como autorizado pela Lei 8.666/93, em seu Artigo 57, § 1º, inciso II.

Para tanto, encaminhamos anexo as devidas certidões atualizadas.

JUABSON OLIVEIRA NASCIMENTO
RG 5997767 PC/PA CPF/MF: 001658272-11
PROPRIETÁRIO ADMINISTRADOR