

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Ref.: CARTA CONVITE N.º 02/2021 - CONTRATO N.º 2021250101 - REFORMA, AMPLICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTARÉM NOVO.**

**Assunto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO – ADITIVO CONTRATUAL**

Prezado Senhor,

A **Impercon Ltda**, empresa de capital privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.356.184/0001-80, contratada desta administração através do Contrato nº 2021010201, tendo como objeto a **REFORMA, AMPLICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE SANTARÉM NOVO**, tendo em vista o decurso do prazo superior a 12 (doze) meses desde a publicação do contrato, vem solicitar através desta **DILATAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATADA E VIGENCIA CONTRATUAL** pelo período de 12 (doze) meses, para a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência, considerando as influências de preços e condições de trabalho posteriores ao período da Pandemia do Covid-19.

Atenciosamente,



**IMPERCON LTDA**

Eng.º Armando Câmara Uchôa Junior Diretor  
Comercial  
CREA N.º 11.074-D / PA